ACTANO

manage your projects

RPIlan Ziele- und Risikomanagement
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Project Contrallar
Objekt Bewerlung (Bewertungsart im

Customizing festlegb
Meilenstein/V organg pstemizgaiiesieqay)

@ Ziel 1 7 {Bewertung auf einar

. Skala van 1 bis 10)
@ Ziel 2
L

o l (Ampelbewertung)
- Risikao, Storung, Offenar Punkt 1

A
> Malnahme 1 »%# (Bewerlung ck/nicht ok)
Maltnahme 2

&
["ﬁ Risika, Stérung, Offenar Punkt 2

Malknahme 3
Das bietet das RPlan Ziele- und Risikomanagement

* Zuordnung von Zielen, Risiken und MaRnahmen zu Vorgangen und Meilensteinen

* Anreichern durch Dokumente und Kommentare

¢ Zuweisung von Zielen und Malinahmen an Verantwortliche

» Zielerreichung prognostizieren, Risiken und MaRnahmen bewerten und verfolgen

» Aufforderung zur Abgabe der Bewertung

* Einbindung von Projektmitarbeitern ohne Planungsverantwortung bei Bewertung der Zielerreichung
* Flexible Ansichten und Filterm&glichkeiten

* Eingetretene Risiken als Stérungen erfassen

¢« Gegenmalnahmen zu Risiken und Stérungen festlegen

* Risikoanalyse

* Abloésung von Excellisten durch ein firmenweites Risiko- und Malnhahmenmanagement

» Erfullung externer Anforderungen durch Standardisierung und definierte Erfassung von Risiken



